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I.     RESUMEN EJECUTIVO 
 
La inversión en el sector energético en Nicaragua durante el año 2009 fue de 
US$ 222.4 millones lo que representa un crecimiento de un 3.63%  en relación 
al año 2008 que fue de US$ 214.60 millones, esto indica el nivel de importancia 
que tiene para el Gobierno de Nicaragua la inversión en este sector para 
generar el  crecimiento, ya que a través de los proyectos de electrificación rural 
se beneficia a las comunidades rurales en el desarrollo económico y familiar 
por la generación indirecta de empleos y suscita entre los inversionistas 
nacionales y extranjeros mayor interés para la creación de pequeñas empresas 
en las comunidades y reducir los niveles de pobreza en Nicaragua. La inversión 
en el sector energético genero 147.5 (GHW) de más en relación al año anterior, 
equivalente a un 4.65% relativamente cercano al crecimiento en la inversión.  
 
Con el análisis de los cuatro proyectos de electrificación rural concluimos que  
se atendieron a 105 comunidades, con un total de 5,132 viviendas beneficiando 
a 41,060  habitantes rurales, se construyeron 173.4 kilómetros de red eléctrica 
y se instalaron Pequeñas Centrales Hidroeléctricas a nivel nacional, con una  
inversión total de C$ 121,051,980.60 millones en el año 2008 y C$ 
143,124,093.59 millones en el año 2009, con una inversión total de C$ 
264,176,074.19 millones de los cuales el 20.69% fue con fondos del Gobierno 
Central y el 79.31% restante con donaciones externas de los países de 
Canadá, Suiza,  Alemania y los bancos internacionales Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco de Desarrollo 
Interamericano (BID) y Banco Mundial.  
 
Con la problemática presentada en la ejecución de cada proyecto rural, 
sugerimos que los desembolsos para la ejecución financiera de cada proyecto 
se realicen en tiempo y forma para no atrasar la adquisición de materia prima 
para la construcción de las obras a electrificar, y que las construcciones inicien 





El objetivo del presente trabajo es elaborar un análisis  financiero comparativo 
de los años 2008-2009 de los proyectos de electrificación rural para determinar 
los problemas encontrados en la ejecución financiera, y proponer medidas 
correctivas que sirvan de referencia para implementar procedimientos más 
efectivos en la ejecución de las fases subsiguientes de cada proyecto.  
 
Nicaragua tiene un bajo consumo energético per cápita además de una baja 
eficiencia energética. Según información del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), el porcentaje de población con acceso a la energía eléctrica se ha 
mantenido relativamente estable, a excepción de los años 1980 y 2002, cuando 
se comenzaron a destinar más recursos para la ejecución de proyectos de 
electrificación rural.  
 
Otro aspecto importante del consumo de energía eléctrica es que la mayoría de 
los clientes urbanos del sector residencial, alrededor del 83%, consumen 
menos de 150 KWH por mes. Como se explica más adelante, en las 
poblaciones rurales que cuentan con generación diesel, el consumo máximo es 
de 90 KWH por mes.   
 
En el 2005, el consumo final de energía alcanzó los 2,418.00 miles de 
Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP), de los cuales el 59.6% corresponde 
a fuentes “tradicionales” como la biomasa, mientras el resto corresponde a 
fuentes “modernas”. 
 
Para el 2008 el país tenía un índice de cobertura eléctrica del 63.4%.  Además 
del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y tomando en cuenta que el país no 
ha tenido suficientes inversiones en nuevas plantas de generación con 
respecto al crecimiento de la demanda de energía eléctrica, el país cuenta con 
34 sistemas aislados a base de diesel en las Regiones Autónomas del Atlántico 
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Norte y Sur y en Jinotega.  Son administradas por la Empresa    Nicaragüense   
de   Electricidad  (ENEL), adscrita al Ministerio de Energía y Minas, y operadas 
a través de agencias que ENEL tiene en diversos municipios.  
 
De acuerdo a cifras obtenidas en el Censo de Población y de Viviendas 
realizado en 2005, a nivel nacional existen 978,335 viviendas de las cuales 
669,051 están electrificadas, equivalente a un 68.3% y el resto de la población 
rural carece de energía eléctrica.  
 
Con la política de electrificación rural impulsada actualmente en el país, se 
espera incrementar la cobertura eléctrica del país del 55.2%  en el año 2002 al 
71.2% en el año 2013, beneficiando a una población de aproximadamente 1.6 
millones de habitantes. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas de 
Nicaragua, se requerirá de US$ 250,000 millones para alcanzar esa meta en 
los próximos 4 años. 
 
El alcance de este documento incluye la determinación de la factibilidad técnica 
y económica de instalaciones y distribuciones de redes eléctricas  para zonas 
rurales. Incluyendo la mejor ubicación de las mismas, el precio de capacidad a 
ser negociado en el contrato de compra/venta de potencia y recomendaciones 
sobre estudios adicionales que son necesarios para los distintos proyectos de 
electrificación rural. 
 
Dentro de las limitantes presentadas en el desarrollo del trabajo fue la 
obtención de la información financiera (presupuestada vrs ejecutadas), y 
estadística que ha ejecutado cada proyecto, por tratarse de información 
confidencial de la Institución, pero le solicitamos al Director de Inversiones 
apoyo para obtener a través de los Supervisores de cada proyecto la 





La metodología utilizada fue una investigación a través de fuentes secundarias 
de información, las cuales consistieron en publicaciones del Centro Nacional de 
Despacho de Carga (CNDC), Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 
(ENATREL), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales (MARENA) y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE). 
 
El documento está estructurado en siete capítulos, y a continuación se 
presenta un breve resumen de su contenido: 
 
En el capítulo I, Resumen Ejecutivo, se presenta una síntesis del análisis de los 
proyectos de electrificación rural, incluyendo las conclusiones y 
recomendaciones más importantes. 
 
El capítulo II, Introducción es  como un preámbulo que abarca  los objetivos del 
trabajo, el alcance, la justificación, las limitaciones, así como la metodología 
utilizada y el sumario por capítulo. 
 
El capítulo III, Análisis Macro Ambiental, describe los factores económicos, 
demográficos, políticos y ambientales que tienen mayor incidencia  en la 
industria de generación eléctrica nicaragüense, entre ellos la Ley 272, Ley de la 
Industria Eléctrica y las regulaciones ambientales locales e internacionales 
aplicables a este sector industrial. 
 
En el capítulo IV, Caracterización de la Industria Eléctrica en Nicaragua, se 
realiza un análisis de la oferta y la demanda de energía eléctrica en el país, así 
como las proyecciones de crecimiento. Además, se describe la estructura del 
mercado energético nicaragüense. 
 
El Capítulo V, Inversión Pública en Proyectos de Electrificación Rural de 
Nicaragua para los años 2008-2009 se determina modo de ejecución financiera 
logros, problemática, medidas correctivas de cada proyecto, así como el 
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presupuesto a través  de las distintas fuentes de financiamiento con fondos del 
Gobierno de Nicaragua, donaciones externas y préstamos. 
 
El  Capítulo VI, Estructura Organizativa de la Industria Eléctrica en Nicaragua y 
sus  Aspectos Legales,  se presenta el organigrama de cómo está conformado                            
la estructura organizativa indicando la cadena de mandos y entidades 
reguladoras así como las funciones de cada ente regulador. 
 
El Capítulo VII, Conclusiones del Análisis Externo, describe las principales 
conclusiones del Análisis Macro ambiental y del Análisis de la Industria en base 
a las oportunidades y amenazas identificadas. Además, se determina la 
demanda potencial para este tipo de proyecto. 
 
El capítulo VIII, Recomendaciones, identifica las acciones a ejecutar para 
continuar con el desarrollo de los proyectos y los estudios adicionales 
recomendados. 
 
III ANÀLISIS MACROAMBIENTAL 
En este capítulo se describe lo relacionado a los factores económicos  externos 
que tienen mayor incidencia en la industria del sector energético de Nicaragua.  
  
III.1    AMBIENTE DEMOGRÀFICO  
Nicaragua es el país de América Central que posee la generación de 
electricidad más baja,  así como el porcentaje más bajo de población con 
acceso a la electricidad. El proceso de desagregación y privatización de la 
década de los 90 no alcanzó los objetivos esperados, lo que resultó en muy 
poca capacidad de generación agregada al sistema. Esto, junto a su gran 
dependencia del petróleo para la generación de electricidad (la más alta de la 
región), provocó una crisis energética en 2006 de la cual el país todavía no se 
ha recuperado por completo. 
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El sistema de electricidad abarca el Sistema Interconectado Nacional (SIN), 
que cubre más del 90% del territorio donde vive la población del país (las zonas 
del Pacífico, del centro y del norte). Las restantes regiones están cubiertas por 
sistemas de generación aislados. El proyecto SIEPAC (Sistema de 
Interconexión Eléctrica para América Central) integrará la red eléctrica del país 
con el resto de los países de América Central y se espera que mejore la 
confiabilidad en el abastecimiento y reduzca los costos. 
 
III.2  AMBIENTE ECONÒMICO 
La inversión en el año 2009 fue de US$ 222.4 millones lo que representa un 
crecimiento de un 3.63% en relación al año 2008 que fue de US$ 214.6 
millones.  
 
Nicaragua depende en gran medida del petróleo para la generación de 
electricidad: dependencia del 75% comparado con el promedio de 43% de los 
países de América Central. En 2006, el país tenía una capacidad instalada 
nominal de 751,2 MW de la cual el 74,5% correspondía a generación térmica, 
el 14% a generación hidroeléctrica y el 11,5% a generación geotérmica. El 70% 
de la capacidad total se encontraba en manos privadas. 
 
La generación de electricidad bruta era de 3.140 GWh, de los cuales el 69% 
provenía de fuentes térmicas tradicionales, el 10% de plantas térmicas de 
bagazo, el 10% de energía hidroeléctrica y el 10% de fuentes geotérmicas. El 
1% restante corresponde a la electricidad generada en los sistemas “aislados”. 

















Hidroelectrica (pública) 307 9.80% 
Térmica (pública): fuel oil 199 6.30% 
Térmica (privada): fuel oil 1883 60% 
Térmica (privada): bagazo 323 10.30% 
Turbinas de gas (pública) - diesel 71 2.30% 
Turbinas de gas (privada) - diesel 0.82 0.02% 
Geotérmica 311 9.90% 
Sistemas aislados 42 1.30% 
   Fuente: Estadísticas del INE  
A pesar de que la capacidad instalada nominal ha aumentado a 113 MW desde 
2001, la capacidad efectiva ha aumentado sólo en 53 MW y permaneció en 589 
MW en 2006. La gran diferencia entre la capacidad nominal y la efectiva se 
debe a la existencia de plantas térmicas antiguas que no funcionan 
correctamente y que deberían ser renovadas o reemplazadas. 
 
III.3  AMBIENTE NATURAL 
Nicaragua presenta una extensión territorial de 130,373.4 kilómetros 
cuadrados, cuenta con ríos, lagos, volcanes y cascadas. El clima es tropical 
con temperaturas máximas y mínimas que oscilan entre un 41.6 y 17 grados 
centígrados Cuenta con 28 volcanes de los cuales un 25% se encuentran 
activos y el restante 75% están inactivos.   
 
En el año 2008 la generación total de energía en el país fue de 2,973,116.41 
MWH, de los cuales el 58% fue generada  a través de energía térmica bunquer 
privada, el 14% hidroeléctrica, 11% geotérmica, 8% térmica bunquer estatal, 
7% a través de biomasa y el 2% térmica diesel.  
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En Nicaragua existe poco aprovechamiento del potencial energético 
proveniente de fuentes renovables, debido a que la generación hidroeléctrica 
está siendo aprovechada un 4.9% del potencial disponible, la energía 
geotérmica un 2.47%, la energía eólica un 2.5 y la Biomasa un 30% según el 
siguiente detalle:  
FIGURA 3.2 
APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL ENERGETICO 





Instalada   
(MH) 
Capacidad 




Hidroeléctrica  2,000 100 98 4.9% 
Geotérmica  1,500 70 37 2.5% 
Eólica 800 39.9 20 2.5% 
Biomasa 200 60 60 30% 
Totales 4,500 270 215 4.78% 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) es el 
organismo a cargo de la conservación, protección y uso sostenible de los 
recursos naturales y del medio ambiente. La Comisión Nacional de Cambio 
Climático fue creada en 1999. 
 
OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) estimó que las emisiones 
de CO2 por la producción de electricidad en 2003 fueron de 1,52 millones de 
toneladas de CO2, lo que representa el 39% del total de las emisiones del 
sector energético. Esta elevada contribución de emisiones de la generación de 
electricidad, en comparación con otros países de la región, se debe al alto 
porcentaje de generación térmica. 
 
III.4  AMBIENTE POLITICO 
A comienzos de los 90, el gobierno de la presidenta Violeta Chamorro comenzó 
la reforma del sector eléctrico con el objetivo de asegurar una cobertura 
eficiente de la demanda, promover la eficiencia económica y atraer los recursos 
para la ampliación de la infraestructura. En 1992, la ley autorizó al INE  
negociar contratos y concesiones con inversores privados. La Empresa 
Nicaragüense de Electricidad (ENEL) se creó en 1994 como compañía pública 
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a cargo de la generación, transmisión, distribución y comercialización de 
electricidad y de la coordinación de las operaciones antes asignadas al INE. El 
INE mantuvo las funciones de planificación, elaboración de políticas, regulación 
y fijación de impuestos.  
 
El proceso de reforma se consolidó en 1998 con la Ley Nº 272 (Ley de la 
Industria Eléctrica, LIE) y la Ley Nº 271(Ley Orgánica del INE). La reforma del 
INE condujo a la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que 
asumió las responsabilidades de elaboración de políticas y de planificación. La 
Ley Nº 272 estableció los principios básicos para el funcionamiento de un 
mercado mayorista competitivo con la participación de compañías privadas.  
 
La generación de electricidad, la transmisión y la distribución se desagregaron 
y se les prohibió a las compañías tener intereses en más de una de esas tres 
actividades. ENEL se reestructuró en cuatro compañías de generación 
(HIDROGESA, GEOSA, GECSA y GEMOSA); dos compañías de distribución 
(DISNORTE y DISSUR), ambas adquiridas por Unión Fenosa y después 
fusionadas en una sola compañía; y una compañía de transmisión (ENTRESA, 
ahora ENATREL). 
 
El proceso de privatización que comenzó en 2000 con una oferta pública de 
venta de acciones de las cuatro compañías de generación se complicó debido 
a problemas legales y a la falta de interés de los inversores. Como 
consecuencia de ello, ENEL mantuvo un papel más importante del que se 
esperaba en un principio. HIDROGESA quedó en manos públicas como único 
actor en la generación hidroeléctrica y sus ganancias sirven para financiar las 
pérdidas de GECSA, que posee las plantas térmicas que no atrajeron el interés 




Las reformas de los años 90 no lograron sus objetivos. Se esperaba que la 
privatización trajera inversión en nueva generación, pero se agregó muy poca 
capacidad en los años que siguieron a la reforma. Por otra parte, la capacidad 
de generación que se agregó en la década pasada ha dependido 
principalmente de los combustibles líquidos, con lo que el país es más 
vulnerable a las alzas de los precios del petróleo. Además, como se mencionó 
anteriormente, las pérdidas en distribución han permanecido en niveles muy 
altos (28%). La reforma también tuvo como objetivo implementar cambios 
graduales en las tarifas eléctricas que reflejaran los costos, algo que fue 
políticamente inviable. 
 
En enero de 2007, poco después de que asumiera la presidencia Daniel 
Ortega, una nueva ley creó el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que 
reemplazó a la CNE. El nuevo ministerio heredó las responsabilidades de la 
CNE junto con algunas competencias adicionales del INE. Además, en agosto 
de 2007, se alcanzó un acuerdo entre Unión Fenosa y el nuevo gobierno de 
Nicaragua. El gobierno se comprometió a aprobar una ley para combatir el 
fraude, que ayudará a reducir las pérdidas de distribución y Unión Fenosa 
desarrollará un plan de inversión para el período que finaliza en 2012. 
 
IV. CARACTERIZACIÒN  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA EN    
            NICARAGUA 
El mercado eléctrico de Nicaragua está constituido por todo los agentes 
económicos (persona natural o jurídica), domiciliados en el país que realizan 
transacciones en el sector eléctrico bajo cualquier régimen de propiedad. Los 
agentes económicos se convierten en Agentes del Mercado (entregan y reciben 
energía del sistema Nacional de Transmisión) para participar y realizar 
operaciones en el Mercado Mayorista de Electricidad. 
 
En el mercado mayorista de electricidad se compran y venden los siguientes 
productos: potencia y energía, estos se comercializan por medio de Mercado 
de Contratos y/o por el Mercado de Ocasión. Los servicios que se remuneran 
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en el mercado mayorista son: servicio de transmisión, servicios auxiliares y 
servicios de operación, despacho y administración del mercado. 
 
Mercado de Contratos  
Pueden ser acordados para comprar potencia y energía, solamente para la 
potencia o la energía. Las cantidades de potencia o de energía contratadas por 
día, por hora o por la estación pueden variar.  
 
En el mercado de contratos se diferencian dos tipos de contratos de acuerdo a 
las partes involucradas: Contratos de Suministro y Contratos de Generación. 
Por otra parte, de acuerdo a la localización de las partes se diferencian los 
siguientes tipos de contratos: Contratos Internos, Contratos de Importación y 
Contratos de Exportación. 
 
Mercado de Ocasión o Mercado Spot  
En este mercado resultan transacciones horarias de energía que corresponden 
a: (1) Para cada agente Consumidor, las diferencias entre su consumo 
registrado y la energía total comprometida a tomar de contratos. (2) Para cada 
Agente Productor, las diferencias entre su generación despachada realizada y 
la energía total comprometida a tomar de contratos. 
 
Las transacciones de energía en el mercado de ocasión se realizan al precio 
horario de la energía. Los excedentes o déficit de productos (potencia y 
energía) y servicios (transmisión y servicios auxiliares) de cada agente son 
liquidados de manera automática por la Comisión Nacional de Energía (CNE). 
 
Demanda 
En 2006, la electricidad total vendida en Nicaragua aumentó un 5,5%, hasta 
2.052 GWh, lo cual corresponde al consumo anual de 366 kWh per cápita. A 
continuación se muestran los porcentajes de consumo para los diferentes 
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sectores económicos: Residencial: 34%, Comercial: 31%, Industrial: 20%,  
Otros: 15% 
 
Demanda frente al suministro 
La demanda máxima desde el 2001 ha aumentado en Nicaragua a una tasa 
anual de aproximadamente un 4%, lo cual ha provocado un margen de reserva 
bajo (6% en 2006). Además, se espera que la demanda aumente al 6% anual 
durante los próximos 10 años, lo cual aumenta la necesidad de nueva 
capacidad de generación. 
 
Acceso a la electricidad 
En 2001, sólo el 47% de la población de Nicaragua tenía acceso a la 
electricidad. Los programas de electrificación desarrollados por la antigua 
Comisión Nacional de Energía (CNE) con recursos del  Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo de Contravalor Suizo para la 
Electrificación Rural (FCOSER), han aumentado el acceso a un 55% (el 68% 
según el censo, que también tiene en cuenta las conexiones ilegales) en 2006. 
Sin embargo, esta cobertura todavía se encuentra entre las más bajas de la 
región. La cobertura en las áreas rurales es inferior al 40%, mientras que en 
áreas urbanas alcanza el 92%. 
 
En 2004, la Comisión Nacional de Energía (CNE) desarrolló el Plan Nacional 
de Electrificación Rural (PLANER), que estableció objetivos y cifras de 
inversión para el período 2004-2013. Su objetivo es acercar la energía al 90% 
de las áreas rurales del país para finales de 2012. La Política de Electrificación 
Rural fue aprobada en septiembre de 2006 como guía principal para la 
implementación del PLANER. 
 
Tipos de mercado 
El agente gran consumidor es aquel consumidor de gran demanda servido a un 
voltaje igual o mayor a 13.8 Kv, con una carga concentrada no inferior a 1,000 
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Kw y le fue otorgada la habilitación de gran consumidor para realizar compras 
de energía en el mercado mayorista.  
 
La energía es consumida por los siguientes sectores industriales y comerciales; 
residencial, agropecuario, comercio, público y servicios, industrias, transporte, 
otros.  
 
Calidad del Servicio 
En 2003, la cantidad media de interrupciones por cliente fue de 4 (el promedio 
ponderado para ALyC en 2005 fue de 13), mientras que la duración de las 
interrupciones por cliente fue de 25 horas (el promedio ponderado para ALyC 
en 2005 fue de 14). Sin embargo, la situación empeoró durante la crisis 
energética en 2006, cuando grandes zonas del país sufrieron apagones 
continuos y prolongados. 
 
Pérdidas en distribución 
En 2006, las pérdidas en distribución en Nicaragua fueron de 28,8%, las más 
altas de América Central junto con Honduras, cuyo promedio fue de 16,2%. 
Éste es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el sector en 
Nicaragua, ya que provoca pérdidas económicas muy grandes. Este problema 
se debe, en parte a la enorme cantidad de conexiones ilegales, de sistemas de 
medición alterados y a la poca capacidad de cobranza de las facturas. 
 
Política y Regulación 
El diagrama de los agentes del mercado eléctrico nacional nos muestra las 
instituciones rectoras del mercado eléctrico en cuanto los aspectos de: (a) 
establecimiento de políticas, estrategias y normativas, (b) regulación (c) 
otorgamiento de licencias y concesiones (d) administración comercial del 
mercado mayorista (e) programación operativa y despacho de la operaciones 
del sistema interconectado nacional y las interconexiones internacionales a 
través de la red de transmisión regional.  
14 
 
Así, las instituciones que conforman el marco institucional del mercado eléctrico 
nacional son las siguientes:  
• Ministerio de Energía y Minas MEM (políticas y normativas).  
• Instituto Nicaragüense de Energía INE (regulación del sector energético). 
• Centro Nacional de Despacho de Carga CNDC (operación del sistema 
interconectado nacional y administrador del mercado mayorista de 
Nicaragua). 
 
La integración regional energética de los países de América Central se está 
realizando a través de la Red de Transmisión Regional conformando un 
mercado regional de electricidad que funciona como un séptimo mercado 
superpuesto con los seis mercados nacionales existentes con 
operación/administración nacional. 
 
Los agentes habilitados de cada país pueden realizar transacciones 
internacionales de energía eléctrica en la región centroamericana de 
conformidad a las políticas y normativas establecidas por el ente regulador 
regional “Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) “ y operado & 
administrado por el Ente Operador Regional (EOR). 
 
El marco jurídico del mercado eléctrico nacional está constituido por una serie 
de leyes, reglamentación de leyes, modificaciones a leyes y decretos, 
resoluciones emitidas por la Asamblea Nacional de Nicaragua, la Presidencia 
de la República, el Instituto Nicaragüense de Energía publicados oficialmente 
en La Gaceta diario oficial de la República de Nicaragua. 
 
Productor de energía eléctrica 
El agente productor es un agente económico que vende la generación de 
energía eléctrica a nivel mayorista, ya sea, producción propia o de terceros que 




En la actualidad hay un total de 11 agentes productores parte integrante del 
sistema interconectado nacional. Predominan las centrales termoeléctricas 
utilizando combustible fósil y en segundo lugar están las centrales a base de 
recursos renovables (hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas), siendo las 
siguientes:  
1. Nicaragua Sugar Estates, Ltd. (NSEL) 
2. Empresa Energética Corinto, Ltd (EEC) 
3. Tipitapa Power Company, Ltd 
4. Corporación Eléctrica Nicaragüense, S.A. (CENSA) 
5. Generadora Eléctrica Central, S.A.(GECSA) 
6. Generadora Eléctrica Occidental, S.A. (GEOSA) 
7. Generadora Hidroelèctrica,S.A. (HIDROGESA) 
8. Empresa Monte Rosa, S.A. 
9. ORMAT Momotombo Power Co. 
10. Polaris Energy, S.A. 
11. Consorcio Eólico Amayo 
 
Generación 
En 2006, había 10 compañías de generación en el Sistema Interconectado 
Nacional, ocho de las cuales estaban en manos privadas. A continuación se 
















 PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÌA ELÈCTRICA 
 
Fuente: CEPAL 2007 
 
En 2007, el gobierno venezolano financió la instalación de nueva generación de 
“emergencia” (60 MW). Por otra parte, los nuevos proyectos hidroeléctricos 
recibirán la financiación pública y privada, mientras que el desarrollo de energía 
eólica Amayo en curso y la nueva planta geotérmica de San Jacinto Tizate 
estarán financiadas con capital privado. 
 
Distribuidoras 
Estos son los agentes económicos que bajo concesión distribuyen y 
comercializan energía eléctrica mediante un sistema eléctrico de distribución 
con niveles de tensión de 7.6/13.2Kv y 14.4/24.9 Kv. Predomina la línea aérea 
de distribución y unidades monofásicas en los bancos de transformación. Las 
tensiones nominales de servicio eléctrico monofásico y trifásico son 120V, 
120/240V, 120/208V, 480V, 7.6Kv, 14.4Kv, 7.6/13.2Kv y 14.4/24.9Kv. La 
energía eléctrica se suministra a una frecuencia de 60 Hz.  A continuación 
Tipo Nombre de la compañìa Nº de plantas 
Capacidad instalada 
(MW) 
Pública   4 226.8 
Energía 
hidroeléctrica HIDROGESA 2 104.4 
Energía Térmica GECSA 2 122.4 
Privada   9 524.4 
Energía geotérmica GEMOSA 1 77.5 
  SJP 1 10 
Energía térmica CENSA 1 63.9 
  EEC 1 47 
  GEOSA 2 120 
  MONTE ROSA 1 67.5 
  NSEL 1 59.3 
  TIPITAPA 1 52.2 
TOTAL   13 751.2 
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detallaremos: (a) las empresas con grandes áreas de concesión del territorio 
nacional y (b) empresas que cuentan con concesión de distribución y disponen 
de generación propia o con suministro de energía contratada a un generador. 
 
FIGURA 4.2 
DISTRIBUIDORES DE ENERGÌA  
Nombre Venta de energía y clientes Área 
Distribuidora de electricidad 
del Norte, S,A (DISNORTE) 
346,600 clientes y ventas 
mensuales de energía de 
89,230 MwH  
Región del pacifico, 
Occidental, Norte del País y 
Oeste de la Capital.  
Distribuidora de electricidad 
del Sur, S,A (DISSUR) 
313,600 clientes y ventas 
mensuales de energía de 
80,045 MwH 
Región del pacifico, 
Oriental, Centro del País y 
Este de la Capital. 
Cooperativa de 
electrificación rural del 
Departamento de Masaya 
(Codema R.L) 
 Masaya rural, el pochote, 
Tierra blanca, el Mojón,  
Suministro de Energía 
DISSUR. 
Empresa Nicaragüense de 
Electricidad (ENEL) 
6,740 clientes y ventas 
mensuales de energía de 
27,600 MwH 
Bluefields 
Suministro de Energía 
HIDROGESA 
Empresa Nicaragüense de 
Electricidad (ENEL) 
7,340 clientes y ventas 
mensuales de energía de 
14,930 MwH 
RAAN, RAAS y Región 
Norte 
Zelaya Luz S,A Distribución y 
comercialización para un 
poco mas de 220 servicios 
Nueva Guinea, RAAS 





En la actualidad, las plantas de energía hidroeléctrica aportan sólo el 10% de la 
electricidad producida en Nicaragua. La compañía pública HIDROGESA posee 
y opera dos plantas existentes (Centroamérica y Santa Bárbara). Como 
respuesta a la reciente crisis energética vinculada con la dependencia excesiva 
de los productos del petróleo por parte de Nicaragua para la producción de 
electricidad, hay planes para la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas. 
En 2006 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el 
gobierno llegaron a un acuerdo por medio del cual el BCIE aportará 120 
millones US$ en los próximos cinco años (2007-2012) para financiar varios 
proyectos de energía hidroeléctrica. La modernización de las plantas 
Centroamérica y Santa Bárbara, que generan 50 MW cada una37 millones US$ 
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para el diseño, construcción y puesta en marcha de la planta de energía 
hidroeléctrica Larreynaga de 17 MW, que se ubicará a 161 km al norte de 
Managua, en el departamento de Jinotega. 
 
42-45 millones US$ para el diseño, construcción y puesta en marcha de la 
planta de energía hidroeléctrica Sirena-Los Calpules, de 21 MW. 
 
En marzo de 2008, el gobierno de Irán aprobó un crédito de 230 millones US$ 
para la construcción de una planta de energía hidráulica con el nombre de 
Bodoke sobre el río Tuma al norte del departamento de Jinotega. De acuerdo 
con la información periodística, el proyecto será realizado por una compañía 
estatal iraní con el financiamiento del Banco de Exportación de Irán según un 
acuerdo con el Ministro de Energía y Minas nicaragüense. 
 
Energía Eólica 
Nicaragua cuenta con 40MW de energía eólica instalada. En febrero de 2009 el 
Parque Eólico Amayo se conectó al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
 
Energía Geotérmica 
Nicaragua es un país dotado de un gran potencial geotérmico gracias a la 
presencia de volcanes de la cordillera de Los Marribios a lo largo de la costa 
del Pacífico. Sin embargo, el país todavía está muy lejos de explotar de forma 
exhaustiva y eficiente este recurso natural. La Ley Nº 443 regula la exploración 
y la explotación de los recursos geotérmicos. La mayor de las dos plantas 
geotérmicas en funcionamiento es el proyecto geotérmico Momotombo, cuya 
explotación comercial comenzó en 1983 cuando comenzó a operar la primera 
unidad geotérmica de 35 MW. La segunda unidad de 35 MW se instaló en 
1989. Sin embargo, una mala gestión de la explotación causó que los niveles 
de producción bajaran a menos de 10 MW. Se espera que con la puesta en 
práctica de un programa del reinyección y la explotación de una reserva más 
profunda, la producción aumente de los 20 MW actuales a 75 MW. 
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En enero de 2006, Polaris Energy Nicaragua informó que comenzaría la 
construcción de la planta geotérmica San Jacinto Tizate de 31,4 MW, que 
ahora es un proyecto Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que comenzó a 
funcionar a finales de 2007 con una capacidad instalada de 10 MW. Después 
de finalizada la etapa II en 2009, la planta geotérmica tendrá una capacidad 
instalada total de 66 MW. 
 
Energía de la Biomasa 
La caña de azúcar bagazo representa el 10% de la generación de electricidad 
en plantas térmicas en Nicaragua. 
 
Estrategias de precios 
Cuando los precios del petróleo aumentaron a partir de 2002, el ente regulador 
no aprobó los aumentos de la tarifa eléctrica porque se preveía que serían muy 
impopulares. La carga financiera de los costos de generación más altos se 
traspasó a la compañía de distribución privatizada, que ha sufrido graves 
pérdidas, en parte debido a este traspaso.  
En 2006, el sector eléctrico en Nicaragua sufrió una grave crisis, con 4 
apagones de 12 horas que afectaron prácticamente a todo el país. Se culpó a 
la compañía de distribución propiedad de Unión Fenosa y el gobierno canceló 
temporalmente la concesión y llamó al arbitraje. Esto llevó a Unión Fenosa a 
llamar a su garante, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, 
por sus siglas en inglés). La crisis se agravó más profundamente por la 
incapacidad del INE y de la CNE para cooperar de una manera constructiva. La 
situación de emergencia mejoró en 2007 debido a la instalación de capacidad 
de generación diesel de 60 MW financiada por Venezuela. 
 
Tarifas 
Las tarifas eléctricas en Nicaragua sólo habían aumentado levemente entre 
1998 y 2005 (de hecho, las tarifas industriales disminuyeron en ese período). 
Sin embargo, en 2006 las tarifas eléctricas experimentaron un gran aumento en 
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relación con 2005: 12% para la tarifa residencial, 26% para las tarifa comercial 
y 23% para la tarifa industrial. Las tarifas medias para cada sector eran: 
Residencial: 0,137 US$ por KWH  
Comercial: 0,187 US$ por KWH 
Industrial: 0,101 US$ por KWH  
 
Estas tarifas no son bajas; de hecho están entre las más altas de los países de 
América Central. Los precios residenciales se acercan al promedio regional 
mientras que los precios industriales son los más altos de la región. 
 
Subsidios 
Actualmente, hay subsidios cruzados en la estructura de tarifas. Los 
consumidores de media tensión pagan tarifas más altas que sirven para 
subsidiar las tarifas más bajas para los consumidores de baja tensión. Los 
usuarios que consumen menos de 150 kWh al mes reciben transferencias del 
resto de los consumidores. Los usuarios de menor consumo (0-50 KWH/mes) 
se benefician de descuentos de entre el 45% y el 63% en su tarifa media. Los 
consumidores que están por encima del límite de 50 kWh también se 
benefician del esquema de subsidios, aunque en menor medida. 
 
Inversiones en planta 
Las fuentes de financiación para la electrificación rural son limitadas. El Fondo 
para el Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional (FODIEN) recibe sus 
recursos de las concesiones y licencias otorgadas por el Instituto Nicaragüense 
de Energía (INE). Sin embargo, los fondos no han sido suficientes. El Banco 
Mundial (a través del proyecto PERZA) y el gobierno suizo (a través de 
FCOSER) también han aportado fondos y ayuda para avanzar con los objetivos 









PARTICIPACIÒN PRIVADA EN EL SECTOR ELÈCTRICO 




     Fuente: Ministerio Energía y Minas 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene los siguientes proyectos en 
ejecución en el sector eléctrico en Nicaragua: 
 
1. En octubre de 2007, el BID aprobó 350.500 US$ para el Apoyo a la 
Preparación del Programa de Inversiones para el Sector Eléctrico. 
 
2. En junio de 2007, se aprobó un crédito de 12 millones US$ para el proyecto 
Refuerzos Nacionales de Transmisión para Integración SIEPAC. El objetivo 
de este proyecto era asegurar que el sistema de transmisión nicaragüense 
esté adaptado para la interconexión con la línea SIEPAC (Sistema de 
Interconexión Eléctrica para América Central).  
 
3. En junio de 2006, el BID también aprobó una actividad de cooperación 
técnica para el Desarrollo de la Eficiencia Energética en Nicaragua. El 
objetivo de este programa es ayudar al gobierno en el diseño, evaluación y 
ejecución de las medidas para la eficiencia energética, entre ellas la puesta 
en práctica de proyectos pilotos, identificación de las necesidades de 
información y preparación de las propuestas de préstamos para la 
implementación de medidas adicionales para la eficiencia energética. 
 
4. En diciembre de 2005, se aprobaron dos actividades de cooperación técnica 
relacionadas con la energía eólica, una para el Desarrollo de Sistemas de 
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Generación Eólica en Sistemas Aislados y otra para un Estudio de 
Factibilidad Parque Eólico en Corn Island. 
 
El Banco Mundial actualmente tiene en marcha un Programa de Electrificación 
Rural en Zonas Aisladas (PERZA) en Nicaragua. El proyecto, de 19 millones 
US$, financió con 12 millones US$ en el período 2003-2008. El objetivo 
principal del proyecto  apoyar el suministro sostenible de los servicios eléctricos 
y las ventajas sociales y económicas asociadas en sitios rurales seleccionados 
en Nicaragua y consolidar la capacidad institucional del gobierno para 
implementar su estrategia nacional para la electrificación rural. 
 
Otros 
Varios países han proporcionado ayuda financiera para la ampliación de la red 
de transmisión en Nicaragua. 
 
Alemania: El banco alemán KfW ha financiado varios proyectos de transmisión 
en los últimos años. Uno de esos proyectos, la construcción de la subestación 
eléctrica de Las Colinas y su línea de transmisión asociada se completó en 
diciembre de 2007. 
 
Corea: Eximbank de Corea también ha facilitado fondos en los últimos años 
para la ampliación del sistema de transmisión con varias subestaciones 
eléctricas: Ticuantepe, León I, El Viejo, Nandaime, Boaco y Las Banderas, que 
comenzaron a funcionar entre enero de 2006 y diciembre de 2007. 
 
España: El Instituto de Crédito Oficial de España (ICO) y el Fondo de Ayuda al 
Desarrollo (FAD) han aportado fondos para la construcción de la subestación 
eléctrica de Ticuantepe y el suministro de materiales para el sistema de 






V.  INVERSION PÚBLICA EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÒN RURAL                            
      DE  NICARAGUA PARA LOS AÑOS 2008 – 2009 
 
En este capítulo se determina la ejecución financiera de cada proyecto, logros, 
problemáticas, medidas correctivas de cada proyecto, así como la estructura 
organizativa y los aspectos legales.  
 
V.1  PROYECTO DE PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÈCTRICAS (PCH) 
 
Antecedentes 
El proyecto consiste en mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses 
en áreas rurales remotas, a través de la provisión sostenible del servicio de 
energía eléctrica y sus beneficios económicos y sociales asociados, de las 
cuales serán beneficiadas directamente 8,000 familias. La potencia a 
desarrollar será de 5 Megavatios (MW) con los proyectos demostrativos. 
 
Así mismo impulsa el desarrollo de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
como fuente confiable de electrificación para usos productivos en las zonas 
rurales de Nicaragua (fuera del SIN), en los departamentos de: Matagalpa, 
Jinotega, Chontales, la RAAN y La RAAS. La ejecución de este proyecto se 
realizó durante el período de 2004- 2009. 
 
Con la formulación de diferentes propuestas y estudios desde el Ministerio de 
Energía y Minas, el proyecto está contribuyendo a eliminar barreras legales y 
jurídicas que impiden el desarrollo de las fuentes renovables de energía. Estas 
propuestas se basan en fomentar nuevos incentivos para inversionistas 
privados, como proponer cambios al marco jurídico nicaragüense, que 





Un elemento esencial que asegure la sostenibilidad de estos proyectos cuya 
vida útil es al menos 50 años, es mejorar la cobertura boscosa de las cuencas 
que abastecen de agua a estos proyectos hidroeléctricos.  
 
El proyecto PCH está implementando estudios y acciones dirigidas a evitar la 
degradación de estas cuencas y asegurar un proceso de mejoramiento, con la 
participación activa de las comunidades rurales que habitan estas zonas.  
 
Modalidad de ejecución  
Los principios básicos a ser aplicados al uso de los recursos a ser 
proporcionados por el Organismo Financiero, serán mediante licitaciones, que 
sean de forma transparente y que garanticen criterios de competitividad en 
igualdad de condiciones a los oferentes, sean estas firmas consultoras o 
empresas constructoras, considerando siempre los principios de economía y 
eficiencia.  
 
Unidad ejecutora del proyecto  
La Unidad Ejecutora del Proyecto será el Ministerio de Energía y Minas a 
través del FODIEN, la cual se encarga de ejecutar y brindar seguimiento a cada 
una de las etapas de implementación, ejecución y supervisión de los Proyectos 
de Electrificación Rural.  
 
Logros 
Pequeña Central Hidroeléctrica “El Naranjo”:  
En el año 2008 se entregaron los avalúos finales por ejecución física y 
financiera de la empresa NAP Ingenieros. Con una ejecución financiera 
acumulada a la terminación del contrato fue de 99.65%. Se finalizó 
satisfactoriamente la construcción del camino de acceso a la casa de máquinas 




Se concluyeron las obras civiles y se llevó a efecto el finiquito del contrato. El 
Contratista HIDROENERGIA, concluyó  las pruebas con carga de los equipos 
de generación y la puesta en servicio de la planta, quedando en funcionamiento 
permanente y suministrando energía a todas las comunidades beneficiadas del 
municipio de Waslala. 
 
Pequeña Central Hidroeléctrica “Salto Negro”:  
En el año 2008 se postergó la ejecución del proyecto debido a las constantes 
lluvias y crecidas del Río Salto Negro, se  realizó  la cancelación de los avalúos 
pendientes de pagos  de la construcción de las redes eléctricas con fondos del 
préstamo otorgado por el BCIE y ejecutada por el proyecto PERZPAC. Se 
realiza la recepción final del contrato, quedando pendientes las pruebas con 
energía, una vez finalizada la construcción de la planta hidroeléctrica 
 
En el año 2009 se concluyeron las obras civiles de la PCH Salto Negro, 
ejecutadas por el Contratista Proyectos de Ingeniería, S.A. (PRINSA) y se llevó 
a cabo la Recepción Final y finiquito del Contrato. Este logro permitió, que se 
iniciaran los trabajos del montaje de los equipos de generación por parte del 
Contratista Hidroenergía, quedando pendiente las pruebas y puesta en 
operación de la planta.  
 
Pequeña Central Hidroeléctrica “Salto Molejones (Wapí)”:  
Al mes de Diciembre 2008 estaba pendiente únicamente la cancelación del 
contrato de suministros electromecánicos, esta se da con el montaje y las 
pruebas de los mismos. Se inicia el proceso de licitación para la construcción 
de las obras civiles de la PCH bajo la supervisión de MEM, con un Comité 
Técnico integrado por un equipo del PERZA, PCH e HISMOW. 
 
En Octubre del 2009 se recibió el suministro de los equipos, quedando 
pendiente la actividad del montaje de equipos, pruebas y puesta en servicio de 
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la planta para el próximo año, a ejecutarse en una fecha que se comunicará a 
Hidroenergía, después que concluyan las obras civiles en mayo de 2010. 
 
Pequeña Central Hidroeléctrica “Wiwilí”:  
Instalación de microturbinas y sistemas fotovoltaicos en Waspam y Bonanza: 
seleccionada y operando la unidad coordinadora del programa por el Comité 
Directivo Nacional del Proyecto “Gestión ambiental local para el manejo de 
recursos naturales y provisión de recursos ambientales en la reserva de 
biosfera Bosawás”.  Otro logro importante fue la elaboración de estudios de pre 
factibilidad para la instalación de energías renovables en 16 comunidades de 
Bonanza y Waspán.  
 
Problemática  
En el 2008 se presentó  atrasos en la entrega mensual de avalúos de avance 
físico y financiero de parte de NAP y PRINSA, lo que ocasionó atrasos en la 
ejecución del programa de desembolsos. Desfase en avalúos entregado entre 
dos empresas contratistas. Falta de coordinación (alcaldía – IDR) en definir 
quien daba el aporte de recursos humanos para la apertura de trocha, lo que 
ocasionó el retraso de las obras civiles de la PCH El Naranjo y Salto Negro, 
iniciándose el 22 de Enero 2008. 
 
En el año 2009 se dieron atrasos en la ejecución de algunos proyectos por la 
intensidad de lluvias lo que provocó deslaves de tierra causando daños en la 
tubería forzada, situación que obligó a suspender las pruebas de los equipos y 
la puesta en servicio de la planta, periodo de vacaciones de Semana Santa el 
personal del Contratista de las obras Civiles PRINSA se ausentó del proyecto, 
retrasando la Recepción Final de las obras, el progreso lento en las gestiones 
de la búsqueda de financiamiento sumado a condiciones de  información 
técnica adicionales que exigen los organismos donantes de este proyecto para 





Agilizar el proceso de entrega de avalúos por las empresas contratistas NAP y 
PRINSA, para garantizar la ejecución financiera programada (supervisión). Se 
programan visitas constantes de inspección al sitio por el avance de las obras 
civiles.  
 
Con respecto a las medidas en la PCH EL NARANJO, se procedió de 
inmediato con la reparación de la tubería forzada, lográndose su puesta en 
marcha. 
 
En la PCH SALTO NEGRO, se envió comunicación a PRINSA solicitando 
explicaciones del atraso en la Recepción Final y la fecha exacta de la entrega 
definitiva de las obras, gestión que dio resultados satisfactorios ya que se logró 
finiquitar el Contrato. 
 
En la PCH LA FLORIDA, fue entregada de parte del Consultor ATDER quien 
realizó los estudios de factibilidad de la PCH La Florida, información solicitada 
por el Banco Mundial sobre algunos aspectos técnicos del estudio, así como 
también se dieron respuestas a consultas sobre el estudio hidrológico, estudio 
de demanda eléctrica y estudio ambiental. Toda esta información como 
requisito para que el Banco Mundial desembolse definitivamente  su aporte 
para la construcción de las obras civiles del Proyecto. 
 
En la PCH WIWILÍ, se continúa en gestión ante el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Ministerio de Relaciones Exteriores para lograr que su 
subsidiaria EDW,  logre la no aplicación de carga fiscal solicitada. 
  
Ejecución Financiera años 2008 - 2009 
El informe de ejecución financiera al 31 de Diciembre 2008 nos indica que la 
ejecución financiera total fue del 99.87% en relación a las cifras 
presupuestadas, lo que representa una ejecución presupuestaria por el valor de 
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C$ 26,662,854 millones de córdobas, de las cuales el 7.06% fue con fondos del 
Gobierno de Nicaragua, el 5.49% con fondos de donación de Alemania, un 
20.43% a través de donación del PNUD y el 67.02% con donación del Gobierno 
de Suiza, lo que nos indica que todas las actividades físicas planificadas para 
la construcción de las distintas etapas del proyecto fueron cumplidas. A 





COMPARATIVO DE LO PROGRAMADO VRS EJECUTADO AÑO 2008 
PROYECTO PCH (CIFRAS EN C$) 
 
                                                                 
Fuente de Financiamiento  Programado % Ejecutado  % Variación  
Absoluta % 
 Rentas del Tesoro  2,822,000.00 100  2,808,813.72 99.53  13,186.28 0.47  
 Donaciones Externas 37,011,428.19 100  36,974,354.23 99.90  37,073.96 0.14  
 Donación GETZ - ALEMANIA 2,182,500.00 100 2,182,500.00 100 0.00 0 
 Donación PNUD  8,129,000.00 100 8,129,000.00 100 0.00 0 
 Donación SUIZA - COSUDE 26,699,928.19 100 26,662,854.23 99.86 37,073.96 0.14 
 TOTAL AÑO 2008 39,833,428.19 100  39,783,167.95 99.87  50,260.24 0.13  
Fuente: Oficina de Presupuesto Ministerio de Energía y Minas  
 
El informe de ejecución financiera al 31 de Diciembre 2009 nos indica que la 
ejecución financiera total fue del 99.61% en relación a las cifras 
presupuestadas, lo que representa una ejecución presupuestaria por el valor de 
C$ 16,972,749.03 millones de córdobas, de las cuales el 20.30% fue con 
fondos del Gobierno de Nicaragua, un 56.38% a través de donación del PNUD 
y el 23.31% con donación del Gobierno de Suiza y representa un 42.66% de lo 
ejecutado en el año 2008, por que el proyecto se encontraba en su etapa de 
finalización. A continuación el detalle de lo ejecutado vrs presupuestado 










COMPARATIVO DE LO EJECUTADO VRS PRESUPUESTADO AÑO 2009 
PROYECTO PCH  (CIFRAS EN C$)  
Fuente de Financiamiento  Programado % Ejecutado  % Variación  
Absoluta % 
 Rentas del Tesoro  3,505,280.00 100  3,446,185.61 98.31  59,094.39 1.69  
 Donaciones Externas 13,533,565.79 100  13,526,563.42 99.95  7,002.37 0  
  Donación PNUD  9,576,896.08 100 9,569,894.20 99.93 7,001.88 0 
  Donación SUIZA - COSUDE 3,956,669.71 100 3,956,669.22 100 0.49 0 
 
TOTAL AÑO 2009 
 17,038,845.79 100  16,972,749.03 99.61  66,096.76 0.39  
Fuente: Oficina de Presupuesto Ministerio de Energía y Minas  
 
V.2  PROYECTO PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÒN RURAL EN ZONAS  
       PRODUCTIVAS DEL AREA CONCESIONADA (PERZPAC) 
 
Antecedentes 
El Proyecto consiste en la construcción de redes de distribución, dado que es la 
alternativa técnica más viable y sostenible, ya que permite alcanzar una mayor 
cobertura o índice de electrificación con menores inversiones y en el menor 
tiempo, beneficiando a 41 comunidades y 2,079 viviendas o usuarios del 
servicio eléctrico, es decir, un total de 14,742 habitantes en tres departamentos 
del País (Boaco, Chontales y Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS), 
donde se efectúa la construcción de 122 Kilómetros de redes de distribución 
eléctricas de media tensión, 14.4/24.9kV y baja tensión 120/240V. 
 
Modalidad de ejecución 
Los principios básicos a ser aplicados al uso de los recursos a ser 
proporcionados por BCIE, serán mediante licitaciones, que sean de forma 
transparente y que garanticen criterios de competitividad en igualdad de 
condiciones a los oferentes, sean estas firmas consultoras o empresas 




Unidad ejecutora del proyecto  
Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través del  FODIEN.  
 
Tipo de Financiamiento: Fondos del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) Préstamo No. 1662 por el valor de US$ 4,750,000.00 y 
Fondos Nacionales del Gobierno de la República de Nicaragua. 
 
Logros  
Se ha concluido con las verificaciones de las comunidades propuestas en el 
PIP 2008 y otras comunidades adicionales solicitadas por las Alcaldías 
Municipales para sustitución de comunidades No Viables.  
 
Los proyectos contratados 2007 (Fondos 2006 y 2007) que se encuentran se 
alcanzó el 100% de ejecución física. Se enviaron a la Distribuidora 264 
solicitudes de Conexión de Servicio Eléctrico de las Comunidades Las Mangas 
Sectores 1 y 2, Solerita, Nacascolo, El Espino, Cumaica Norte, Rancho-La 
Viuda, La Viuda-Santa Fe, La Viuda-La Embajada, Las Mercedes del Rancho y 
Las Cañitas. 
 
Se avanzó en los replanteos de los Proyectos del 2008 y se energizaron 1,590 
viviendas beneficiando 9,540 pobladores con la construcción de 118.34 km de 
redes de distribución en los municipios de Teustepe, Camoapa, San José de 
los Remates, San Carlos, El Coral, Comalapa, San Lorenzo, Santa Lucía, 
Morrito, Acoyapa, Santo Tomás y Nueva Guinea.  
 
En el año 2009 se cerraron los Contratos de las licitaciones y se logró 
beneficiar a 31 comunidades en los municipios de Santo Domingo, Santa 
Lucía, Villa Sandino, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, Juigalpa, La 
Libertad, San Pedro de Lóvago, Boaco, San Francisco de Cuapa, Camoapa, 




Problemática   
En el año 2008 se dieron problemas de comunicación por parte de las 
Alcaldías, respuestas formales a solicitudes del Ministerio de Energía y Minas, 
gestiones con los permisos de servidumbre de paso y la documentación para 
hacer las solicitudes de conexión a la distribuidora, entre otros. Las 
inspecciones de recepción y replanteo se desarrollan lentamente debido al 
poco personal de la distribuidora en la zona oriente. 
 
En el año 2009 no se ha podido solventar la falta de personal en el sector 
oriente de DISSUR, quien atiende los proyectos que se realizan en los 
departamentos de Boaco, Chontales, Río San Juan y la R.A.A.S. Para atender 
todas las demandas de inspecciones, además de las administrativas se cuenta 
con tres ingenieros, los cuales por más que intenten no pueden atender todos 
los Proyectos que se manejan en la zona. Por otro lado, también la Gerencia 
del Sector así como la de Managua, orientan a los tres ingenieros priorizar la 
Obras Propias y de Terceros, lo que implica desatender por completo todos los 
Proyectos de Electrificación Rural (PER) del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM). Todo esto genera atrasos en las inspecciones de replanteo, pre-
recepción, descargos y recepciones finales. 
 
Medidas 
En el año 2008 se realizó presión a la distribuidora para programar las 
recepciones y la entrega de las Actas de Recepción, junto con los planos, ya 
que los pagos finales de los proyectos de arrastre del 2007 estaban seriamente 
comprometidos. De igual forma la atención de los proyectos del 2008 se ha 
visto afectada, debido a que los replanteos no se programan ágilmente y 
tampoco se extienden de inmediato las autorizaciones de construcción una vez 
hecho los replanteos. Se debe resolver el problema de escases de personal de 
la distribuidora, puesto que los replanteos, descargos, pre-recepciones y 
recepciones seguirán siendo un obstáculo a vencer para lograr la ejecución 
presupuestaria de los meses siguientes. 
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En el año 2009 se propone convocar a una reunión con los Jefes de Áreas de 
DISNORTE – DISSUR para que se establezca una atención centralizada con 
ingenieros de Managua, o en su defecto que la Distribuidora contrate más 
personal para atender los Proyectos de Electrificación Rural.  
 
Ejecución Financiera años 2008 - 2009 
El informe de ejecución financiera al 31 de Diciembre 2008 nos indica que la 
ejecución financiera total fue del 99.69% en relación a las cifras 
presupuestadas, lo que representa una ejecución presupuestaria por el valor de 
C$ 28,275,591.84 millones de córdobas, de las cuales el 7.90% fue con fondos 
del Gobierno de Nicaragua y el 92.10% con fondos de préstamos obtenidos a 
través del Banco de Integración Centroamérica (BCIE), quedando un saldo 
pendiente de ejecutar por el valor de C$ 87,684.14 lo que representa un 0.31% 
del presupuesto aprobado, el cual fue ejecutado en la siguiente fase del 




COMPARATIVO DE LO EJECUTADO VRS PRESUPUESTADO AÑO 2008  
PROYECTO PERZPAC (CIFRAS EN C$) 
Fuente de 
Financiamiento  Programado % Ejecutado  % 
Variación  
Absoluta % 
 Rentas del Tesoro  2,320,935.80 100%  2,233,242.38 96.22%  87,693.42 3.78%  
 Préstamos Externos 26,042,350.18 100%  26,042,349.46 100%  0.72 0.00%  
  Préstamos BCIE 26,042,350.18 100% 26,042,349.46 100% 0.72 0% 
 TOTAL AÑO 2008 28,363,285.98 100%  28,275,591.84 99.69%  87,694.14 0.31%  
 
Fuente: Oficina de Presupuesto Ministerio de Energía y 
Minas       
 
El informe de ejecución financiera al 31 de Diciembre 2009 nos indica que la 
ejecución financiera total fue del 99.20% en relación a las cifras 
presupuestadas, lo que representa una ejecución presupuestaria por el valor de 
C$ 19,583,552.74 millones de córdobas, de las cuales el 7.09% fue con fondos 
del Gobierno de Nicaragua y el 92.91% con fondos de préstamos obtenidos a 
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través del Banco de Integración Centroamérica (BCIE), quedando un saldo 
pendiente de ejecutar por el valor de C$ 157,447.26 lo que representa un 
0.80% del presupuesto aprobado, el cual es ejecutado en la siguiente fase del 




COMPARATIVO DE LO EJECUTADO VRS PRESUPUESTADO AÑO 2009  
PROYECTO PERZPAC (CIFRAS EN C$) 
Fuente de 
Financiamiento  Programado % Ejecutado  % 
Variación  
Absoluta % 
 Rentas del Tesoro  1,420,000.00 100%  1,388,260.47 97.76%  31,739.53 2.24%  
 Préstamos Externos 18,321,000.00 100%  18,195,292.27 99.31%  125,707.73 0.69%  
  Préstamos BCIE 18,321,000.00 100% 18,195,292.27 99.31% 125,707.73 0.69% 
 TOTAL AÑO 2009 19,741,000.00 100%  19,583,552.74 99.20%  157,447.26 0.80%  
Fuente: Oficina de Presupuesto Ministerio de Energía y Minas  
 
V.3  PROYECTO DE ELECTRIFICACIÒN RURAL  
 
Antecedentes 
El Proyecto consiste en la construcción de 94.8 kilómetros de redes eléctricas 
de distribución de media tensión 7.6/13.2kV, 14.4/24.9kV y baja tensión 
120/240V, en los departamentos de: León, Matagalpa, Chinandega, Nueva 
Segovia, Madriz, Carazo, Rivas, Masaya y Managua, beneficiando a 42 
comunidades y 1,918 viviendas o usuarios del servicio eléctrico, es decir, un 
total de 11,508 habitantes en nueve departamentos del País. Este proyecto es 
ejecutado dado que es la alternativa técnica más viable y sostenible, ya que 
permite alcanzar una mayor cobertura o índice de electrificación con menores 
inversiones y en el menor tiempo.  
 
Organismo ejecutor y tipo de financiamiento Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) a través del  FODIEN, con Fondos nacionales del Gobierno de la 
República de Nicaragua. 
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Modalidad de ejecución  
Para el uso de estos recursos se aplicará la Ley de Contrataciones del Estado 
(Ley 323), mediante licitaciones, de forma transparente, garantizando los 
criterios de competitividad en igualdad de condiciones a los oferentes, sean 
estas firmas consultoras o empresas constructoras, considerando siempre los 
principios de economía y eficiencia. 
 
Logros 
En el año 2008 se finiquitaron los contratos de las comunidades Santa 
Enriqueta, La Esperanza, Pacora, Madroño, San Roque, Las Delicias, Las 
Mercedes, Aduana No. 1, El Pastoral, Palo Herrado y Sirame Norte de los 
procesos licitatorios LPN-004-2007 y REGISTRO-009-2007 y Registro 003-
2008, en los municipios de Jinotega, La concordia, San Francisco Libre y Villa 
El Carmen con un alcance de 29.09 km y 469 viviendas. 
 
En el año 2009 se ha logrado la realización de actividades (al menos una por 
comunidad) que forman parte del proceso previo a la ejecución de los 
proyectos: 1) Realización de ingeniería (Levantamientos, Diseños y planos, 
cálculos eléctricos, cálculos mecánicos, cálculos de caída de voltaje y 
presupuestos), 2) Proceso de licitación y contratación y 3) Aprobación de 
planos, ver  Anexo (Figura 5.5) 
 
De los proyectos contratados en 2008, 13 de ellos pasaron de arrastre y se 
incluyeron el PIP 2009 (Plan de Inversión Pública). Para lograr la realización de 
estos proyectos se llevaron a cabo las actividades de ingeniería, proceso de 









En el año 2008 se declararon desiertos los primeros 2 procesos de Licitación 
por registro (001-Masaya-2008 y 002-Managua-2008), esto debido a que los 
precios ofertados excedieron los precios bases disponibles en el PIP-2008.  
 
En el año 2009 se presentaron las siguientes problemáticas:  
• Retrasos en la revisión y aprobación de planos de licitación, conllevó a 
solicitar sustitución a las Alcaldías Municipales, realizar inspección, análisis 
de viabilidad y posteriormente solicitar a la distribuidora DISNORTE-
DISSUR la factibilidad técnica.  
 
• Retrasos en las programaciones de las inspecciones de replanteo por parte 
de la distribuidora DISNORTE-DISSUR, lo que llevó al atraso de la 
construcción de las obras.  
• Retrasos de los pagos a las empresas contratadas para la ejecución de las 
obras, debido a nuevas disposiciones del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para la aprobación de modificaciones presupuestarias. 
 
• Trámites con las alcaldías (entrega de avales, documentos de paso de 
servidumbre) llevó más tiempo de lo requerido debido al traspaso a nuevas 
autoridades.   
 
• Gestiones que dependen de la distribuidora DISNORTE-DISSUR, tales 
como la programación de trabajos de descargo; retraso en la programación 
de pre-recepciones y retraso en la entrega de Actas de recepciones finales 
y planos como construidos. Toda esta problemática incidió negativamente 
en la ejecución presupuestaria, razón por lo cual la mayor parte del 








Con la distribuidora DISNORTE-DISSUR se realiza la programación de las 
inspecciones de replanteo, obtención de las autorizaciones de construcción, 
gestiones de descargos y recepciones finales de los proyectos en trámite. Se 
gestiona además la instalación de los servicios eléctricos. 
 
Se continúa gestionando ante las alcaldías y los usuarios beneficiados con los 
proyectos la obtención de los documentos para contratación de los servicios 
eléctricos y documentos de pasos de servidumbre. 
 
Se realizan inspecciones de verificación y levantamientos para la elaboración 
de diseños de redes de comunidades propuestas para el año 2009, esto con el 
objetivo de avanzar la ejecución del presupuesto 2009. 
 
Se continuará gestionando con ENATREL para el buen desarrollo de la 
ejecución en los proyectos en las comunidades según los convenios 26 
COMUNIDADES y CARDENAS y con ENEL para el buen desarrollo de la 
ejecución en los proyectos en las comunidades del convenio BLUEFIELDS 
WIWILÍ.  
 
Se continuará gestionando ante las alcaldías correspondientes la obtención de 
los permisos de servidumbre, avales para completar la documentación 
requerida para la contratación de los servicios eléctricos y con la realización de 
las inspecciones a comunidades para los diseños 2010. 
 
Realización de reuniones en conjunto con la distribuidora DISNORTE-DISSUR 
oficina de Provisión de Servicio para tratar de agilizar y destrabar inconveniente 






Ejecución Financiera años 2008 - 2009 
El informe de ejecución financiera al 31 de Diciembre 2008 nos indica que la 
ejecución financiera total fue del 99.14% en relación a las cifras 
presupuestadas, lo que representa una ejecución presupuestaria por el valor de 
C$ 35,755,730.29 millones de córdobas, de las cuales fueron obtenidos con  
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quedando un saldo 
pendiente de ejecutar por el valor de C$ 309,141.59 lo que representa un 
0.86% del presupuesto aprobado, el cual es ejecutado en la siguiente fase del 
Proyecto durante el año 2009. 
 
 
FIGURA 5.5  
COMPARATIVO DE LO EJECUTADO VRS PRESUPUESTADO AÑO 2008  
PROYECTO ELECTRIFICACIÒN RURAL (CIFRAS EN C$)  
Fuente de 
Financiamiento  Programado % Ejecutado  % 
Variación  
Absoluta % 
 Rentas del Tesoro  36,064,871.88 100%  35,755,730.29 99.14%  309,141.59 0.86%  
  Alivio BID 36,064,871.88 100% 35,755,730.29 99% 309,141.59 1% 
 TOTAL AÑO 2008 36,064,871.88 100%  35,755,730.29 99.14%  309,141.59 0.86%  
Fuente: Oficina de Presupuesto Ministerio de Energía y Minas  
 
El informe de ejecución financiera al 31 de Diciembre 2009 nos indica que la 
ejecución financiera total fue del 99.42% en relación a las cifras 
presupuestadas, lo que representa una ejecución presupuestaria por el valor de 
C$ 90,324,308.52 millones de córdobas, de las cuales fueron obtenidos con  
fondos del Banco Mundial, quedando un saldo pendiente de ejecutar por el 
valor de C$ 529,745.48 lo que representa un 0.58% del presupuesto aprobado, 













FIGURA 5.6  
COMPARATIVO DE LO EJECUTADO VRS PRESUPUESTADO AÑO 2009  
PROYECTO ELECTRIFICACIÒN RURAL (CIFRAS EN C$) 
Fuente de 
Financiamiento  Programado % Ejecutado  % 
Variación  
Absoluta % 
 Rentas del Tesoro  90,854,054.00 100%  90,324,308.52 99.42%  529,745.48 0.58%  
   Alivio Banco Mundial 90,854,054.00 100%  90,324,308.52 99.42%  529,745.48 0.58%  
 TOTAL AÑO 2009 90,854,054.00 100%  90,324,308.52 99.42%  529,745.48 0.58%  
Fuente: Oficina de Presupuesto Ministerio de Energía y Minas  
 
V.4   PROYECTO FONDO DE APOYO A REDES ORGANIZACIONALES  
        LOCALES DE ELECTRIFICACIÒN RURAL  (FAROL – ER) 
 
Antecedentes 
El Programa FAROL-ER, Fase III en el componente de energía, se integra a 
partir del año 2006, al  FODIEN como parte de la ejecución del Plan Nacional 
de Electrificación Rural (PLANER 2004-2013), con el cual se garantizará el 
suministro de energía a comunidades rurales por medio de extensiones de red, 
como uno de los elementos primordiales para el desarrollo productivo y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, siendo la alternativa 
técnica de menor costo de inversión para el suministro de energía a los 
beneficiarios de forma sostenible. 
 
El proyecto consiste en la construcción de 78.6 kilómetros de redes eléctricas 
de distribución, de media tensión 14.4/24.9kV y baja tensión 120/240V, en los 
Departamentos de Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa y Jinotega de distribución 
eléctrica, beneficiando a 22 comunidades, con aproximadamente 1,135 
viviendas o usuarios del servicio eléctrico, es decir, para beneficiar un total 





Modalidad de ejecución  
Se suscribió  un Convenio de Colaboración con DISNORTE, al igual que se 
hizo con los Programas FCOSER y FAROL II, en los que la Distribuidora fungió 
como Unidad Ejecutora del Proyecto, facilitando la conexión de los nuevos 
servicios y energización de las nuevas redes. Para tales efectos se utilizará la 
precalificación de empresas que el Ministerio de Energía y Minas realizó. Los 
principios básicos en el uso de los recursos para la ejecución de las obras, de 
común acuerdo con el donante se estableció que será mediante licitaciones, de 
tal forma que sea un proceso transparente y que garanticen criterios de 
competitividad en igualdad de condiciones a los oferentes de las empresas 
constructoras, considerando siempre los principios de economía y eficiencia. 
 
Organismo ejecutor y tipo de financiamiento  
Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través del   FODIEN.  
 
Tipo de Financiamiento: Fondo de Contravalor Canadá - Nicaragua y Fondos 
Nacionales del Gobierno de la República de Nicaragua.  
 
Logros  
En el POA 2007, el avance físico global es del 100% contemplando 17 
comunidades en los departamentos de Estelí, Matagalpa, Jinotega y Nueva 
Segovia. Se actualizan los alcances finales y estos quedan de la siguiente 
forma: 630 viviendas beneficiadas, aproximadamente 3,870 habitantes, 74.52 
kilómetros de redes de distribución primarias y secundarias, 485 KVA de 
potencia instalada. Se gestionaron y obtuvieron todas las valoraciones y/o 
permisos ambientales con MARENA e INAFOR para la ejecución de los 
proyectos.   
En todo el mes de noviembre del 2008 se culmina la ingeniería de los 





En el POA 2008, el Comité de Dirección FAROL aprueba el POA 2008 
autorizando el uso del remanente del POA 2007 en la implementación del POA 
2008 como parte del primer desembolso. Verificación, Levantamiento, Diseño, 
Elaboración de Documentos de Licitación de las Comunidades a Electrificar. Se 
firma el Acuerdo de Contribución entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
el Ministerio de Energía y Minas FAROL-ER 2008.   
 
Se firma el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Energía y Minas y 
DISNORTE FAROL-ER 2008 e inician los trabajos de pre-inversión con la 
ingeniería de los proyectos. Se gestionaron y obtuvieron todas las valoraciones 
y/o permisos ambientales con MARENA e INAFOR para la ejecución de los 
proyectos. Se trabaja en los listados de beneficiarios para determinar la 
composición social en las comunidades. En el POA 2008, el Comité de 
Dirección FAROL aprueba el POA 2008 autorizando el uso del remanente del 
POA 2007 en la implementación del POA 2008 como parte del primer 
desembolso. Verificación, Levantamiento, Diseño, Elaboración de Documentos 
de Licitación de las Comunidades a Electrificar. Se firma el Acuerdo de 
Contribución entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de 
Energía y Minas FAROL-ER 2008.  Se firma el Convenio de Cooperación entre 
el Ministerio de Energía y Minas y DISNORTE FAROL-ER 2008 e inician los 
trabajos de pre-inversión con la ingeniería de los proyectos.  
 
En los meses de Julio y Agosto 2009 DISNORTE  inició en el proceso de 
Ingeniería (Levantamiento, Diseño y presupuestos) de las obras FAROL-ER 
2009. El día 9 de Octubre se realizó la apertura, análisis de ofertas en las 
cuales aplicaron 5 empresas, quedando adjudicadas 4, las cuales, firmaron los 
siguientes contratos Lote NS-Dipilto-El Jícaro-01, Electromecánica 
Especializada; Lote NS-Jalapa-01; CODESA; Lote MT-El Tuma-La Dalia-01, 
EDISON; Lote JI-Santa María de Pantasma-01, MEGA. Se recibió el Informe 
Final Preliminar de la Auditoría Financiera a los fondos FAROL-ER en el 




En la ejecución del POA 2007, la principal problemática fue la escasez de 
postes de diferentes medidas en el mercado nacional, lo cual obligó al 
Ministerio de Energías y Minas a importar los postes, con todos los pormenores 
que implican los trámites aduaneros en su introducción al país. Asimismo, no 
se ha colectado en su totalidad los documentos relativos a la conexión de los 
beneficiarios de los proyectos y permisos de servidumbre de paso. Solo se ha 
entregado y energizado 7 proyectos de los 11 que se ejecutaron en 2007.  
Nuevamente DISNORTE experimenta cambios estructurales internos a nivel 
técnico y provoca desaceleración en los procesos de recepción de obras. En 
octubre y parte de noviembre continúan las lluvias e impiden las reparaciones 
en los proyectos El Salmerón y Guingajapa. 
 
En el POA 2008 la negociación del Convenio de Cooperación se demora 
aproximadamente un mes debido a un cambio de modalidad en su ejecución, lo 
que provoca su firma hasta fínales de octubre. Durante el proceso de licitación 
las empresas contratistas solicitan más tiempo para poder hacer ofertas más 
ajustadas con lo que de proceso se demora 15 días adicionales. Las ofertas 
presentadas reflejaron un incremento de precios en los costos lo que puso en 
riesgo la ejecución de obras del FAROL-ER 2008. Las demoras en la 
negociación del Convenio de Cooperación y el proceso de licitación hicieron 
que el inicio de las obras del FAROL-ER 2008 pasara de arrastre al 2009. 
 
En el año 2009 se han tenido retrasos con el inicio de las obras debido al 
proceso de exoneración de materiales, también problemas con los caminos de 
acceso a las comunidades donde se construyen las obras, retrasos en la 
extensión del permiso de poda y tala del INAFOR en El Tuma-La Dalia, así 
como el Aval Ambiental de la alcaldía de ese municipio. La firma del Convenio, 
la ingeniería y la construcción han sufrido retrasos en base al cronograma de 





POA 2008: El Ministerio de Energía y Minas espera que la reactivación de la 
metodología utilizada en los proyectos FCOSER y FAROL II en la que 
DISNORTE se involucra directamente en la administración total de los 
proyectos de electrificación rural, sirva y demuestre y logre que los 
beneficiarios de los proyectos puedan acceder al suministro de energía 
eléctrica de forma inmediata a la culminación de la construcción de los mismos 
y que gradualmente vayan produciendo ahorros al estado nicaragüense. 
 
POA 2009 se realizan gestiones con Unión Fenosa para agilizar el proceso de 
ejecución (DISNORTE-Contratista) de las obras FAROL-ER 2009,  así como la 
programación de las actividades implícitas en la ejecución y gestión de las 
obras, respetando los plazos establecidos en el cronograma de actividades.  
 
Ejecución Financiera años 2008 - 2009 
El informe de ejecución financiera al 31 de Diciembre 2008 nos indica que la 
ejecución financiera total fue del 99.91% en relación a las cifras 
presupuestadas, lo que representa una ejecución presupuestaria por el valor de 
C$ 19,470,733.85 millones de córdobas, de las cuales el 5.73% fue con fondos 
del Gobierno de Nicaragua a través  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el 94.27% con donaciones de Canadá, quedando un saldo pendiente de 
ejecutar por el valor de C$ 17,307.77 lo que representa un 0.09% del 
presupuesto aprobado, el cual es ejecutado en la siguiente fase del Proyecto 


















FIGURA 5.7  
COMPARATIVO DE LO EJECUTADO VRS PRESUPUESTADO AÑO 2008  
PROYECTO FAROL – ER (CIFRAS EN C$) 
   
Fuente de Financiamiento  Programado % Ejecutado  % Variación  
Absoluta % 
 Rentas del Tesoro  1,133,683.00 100  1,116,375.23 98.47  17,307.77 1.53  
 Donaciones Externas 18,354,358.62 100  18,354,358.62 100  0.00 0  
  Donación CANADA - ACDI 18,354,358.62 100 18,354,358.62 100 0.00 0 
 TOTAL AÑO 2008 19,488,041.62 100  19,470,733.85 99.91  17,307.77 0.09  
Fuente: Oficina de Presupuesto Ministerio de Energía y Minas  
 
El informe de ejecución financiera al 31 de Diciembre 2009 nos indica que la 
ejecución financiera total fue del 98.82% en relación a las cifras 
presupuestadas, lo que representa una ejecución presupuestaria por el valor de 
C$ 16,243,486.30 millones de córdobas, de las cuales el 6.71% fue con fondos 
del Gobierno de Nicaragua a través  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el 93.29% con donaciones de Canadá, quedando un saldo pendiente de 
ejecutar por el valor de C$ 194,489.70 lo que representa un 1.18% del 
presupuesto aprobado, el cual es ejecutado en la siguiente fase del Proyecto 
durante el año 2010. 
 
 
FIGURA 5.8  
COMPARATIVO DE LO EJECUTADO VRS PRESUPUESTADO AÑO 2009  
PROYECTO FAROL – ER (CIFRAS EN C$)  
Fuente de Financiamiento  Programado % Ejecutado  % Variación  
Absoluta % 
 Rentas del Tesoro  1,284,976.00 100  1,090,486.30 84.86  194,489.70 15.14  
 Donaciones Externas 15,153,000.00 100  15,153,000.00 100  0.00 0.00  
  Donación CANADA - ACDI 15,153,000.00 100 15,153,000.00 100 0.00 0 
 TOTAL AÑO 2009 16,437,976.00 100  16,243,486.30 98.82  194,489.70 1.18  




VI.   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA  INDUSTRIA ELECTRICA  EN                 
        NICARAGUA Y SUS ASPECTOS LEGALES 
A continuación se presenta el organigrama de cómo está conformado la 
estructura organizativa en la Industria del Sector Energético en Nicaragua 
indicando la cadena de mandos y entidades reguladoras. (Ver anexo en figura 
6.1)                                                          
 
Como funciones generales de cada ente regulador y Ministerio se encuentran 
las siguientes:   
MINSTERIO DE ENERGÌAS Y MINAS 
El artículo 29 de la Ley No. 612, le confiere las siguientes funciones y 
atribuciones: 
Formular, proponer, coordinar y ejecutar el Plan estratégico y Políticas Públicas 
del sector energía y recursos geológicos. 
Elaborar las normas, criterios, especificaciones, reglamentos y regulaciones 
técnicas que regirán las actividades de reconocimiento, exploración, 
explotación, aprovechamiento, producción, transporte, transformación, 
distribución, manejo y uso de los recursos energéticos, de conformidad con las 
normas y la política energética. 
Revisar, actualizar y evaluar periódicamente el Plan estratégico y políticas 
públicas del sector energía, especialmente los aspectos del balance energético, 
la demanda y la oferta, la conservación de energía, las políticas de precios y 
subsidios en el servicio eléctrico, las políticas de cobertura de servicio en el 
país, incluyendo la electrificación rural y las políticas y estrategias de 
financiamiento e inversiones del sector energía. 
Aprobar y poner en vigencia las normas técnicas de la regulación de las 
actividades de generación, transmisión y distribución del sector eléctrico a 
propuesta del Ente Regulador. Así como elaborar, aprobar y poner en vigencia 
las normas, resoluciones y disposiciones administrativas para el uso de la 
energía eléctrica, el aprovechamiento de los recursos energéticos y geológicos 
en forma racional y eficiente, así como las relativas al buen funcionamiento de 
todas las actividades del sector hidrocarburos. 
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Otorgar, modificar, prorrogar o cancelar los permisos de reconocimiento y 
concesiones de uso de cualquier fuente de energía, recursos geológicos 
energéticos y licencias de operación para importación, exportación, refinación, 
transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos así como las 
autorizaciones de construcción de instalaciones petroleras, sin perjuicio del 
cumplimiento de lo dispuesto por las leyes urbanísticas y de construcción. 
Otorgar y prorrogar las licencias de generación y transmisión de energía, así 
como las concesiones de distribución. Declarar la caducidad o cancelar las 
mismas por iniciativa propia o a propuesta del Ente Regulador por 
incumplimientos demostrados a sus contratos de Licencia Concesión. 
Realizar o participar en conjunto con el Ente Regulador de las inspecciones de 
obras e instalaciones de los titulares de licencias y concesiones para la 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 
Negociar los contratos de exploración y explotación petrolera y de recursos 
geológicos. La firma de estos, estará a cargo del Presidente de la República o 
su Delegado.  
Dirigir el funcionamiento y administración de las empresas del Estado que 
operan en el sector energético. 
Promover relaciones con las entidades financieras y el sector privado para 
evaluar las fuentes de financiamiento accesibles y proponer estrategias de 
financiamiento en el sector energético, geológico energético e hidrocarburos, 
tanto en las inversiones públicas como en las privadas. 
Administrar y reglamentar el Fondo para el Desarrollo de la  Industria  Eléctrica 
Nacional. 
Impulsar las políticas y estrategias que permitan el uso de fuentes alternas de 
energía para la generación de electricidad. 
Establecer y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de 
hidrocarburos y el Registro Central de Licencias y concesiones para operar en 
cualquier actividad o eslabón de la cadena de suministros. 
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Elaborar y proponer anteproyectos de ley, decretos, reglamentos, resoluciones 
relacionados con el sector energía, hidrocarburos y recursos geológicos 
energéticos y aprobar su normativa interna. 
Cualquier otra función relacionada con su actividad que lo atribuyan otras leyes 
de la materia y las específicamente asignadas a la Comisión Nacional de 
Energía. 
El Ministro de Energía y Minas, creará y coordinará una Comisión Nacional de 
Energía y Minas, como entidad consultiva con amplia participación, incluyendo 
la del sector privado de energía y minas. Todo lo relativo a su conformación, 
organización y funcionamiento, se determinará por medio de un reglamento. 
 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ENERGÌA (INE) 
El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) fue creado por Decreto Legislativo 
del 23 de Julio de 1979, publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 2 del 23 de 
Agosto del mismo año. El INE es un Ente Autónomo, con personalidad jurídica, 
duración indefinida, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos 
y contraer obligaciones, que tiene las siguientes funciones y atribuciones:  
Velar por los derechos de los consumidores de energía eléctrica.  
Aprobar y controlar las tarifas de ventas al consumidor final y servicios conexos 
(peajes). 
Vigilar el cumplimiento de Normativas, Criterios y Especificaciones para 
garantizar la operación eficiente y confiable.  
Revenir y adoptar las medidas necesarias para impedir prácticas restrictivas de 
la competencia. 
Autorizar Licencias Provisionales, de Generación y Transmisión, y Concesiones 
de Distribución. 
Aplicar sanciones en los casos previstos por las Leyes y Normativas. 






EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÒN ELÈCTRICA (ENATREL) 
Es una entidad estatal creada con la aprobación de la “Ley Nº 583 del 15 de 
noviembre del año 2006”, oficializada con la publicación en La Gaceta, el 5 de 
enero del 2007. Se encarga de transportar la energía eléctrica desde las 
generadoras hasta las redes de distribución; brinda servicios de 
comunicaciones, opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administra 
el Mercado Eléctrico. Como parte integral del Gobierno su prioridad es 
contribuir al fortalecimiento del sector energético del país; buscando garantizar 
cada día un mejor servicio a la población nicaragüense, que tiene entre sus 
principales funciones las siguientes: 
Explotar comercialmente los excedentes de la capacidad instalada de los 
sistemas de transmisión y de comunicación, a través de la fibra óptica, por lo 
que le es aplicable la Ley No. 200, Ley General de Telecomunicaciones y 
Servicios Postales  y sus Reformas, también el Decreto No. 19/1996, 
Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales. 
Dentro de las normas de la administración pública, por ser una entidad estatal, 
ENATREL cumple con las disposiciones de la Ley No. 323, Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento General, la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, del Sistema de Control de la 
Administración Pública y del Área Propiedad del Pueblo y sus reformas, las 
Normas de Control Interno, la  Ley de Probidad de los Servidores Públicos, Ley 
de Acceso a la Información Pública, la Ley de Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa, Ley de Disposiciones de Bienes del Estado y Entes 
Reguladores de los Servicios Públicos, Ley General de Deuda Pública,  Ley de 
Administración Financiera y del Régimen Presupuestario y  Ley de 
Transparencia para las Entidades y Empresas del Estado Nicaragüense. 
En el proceso de ejecución de los proyectos de inversión, ENATREL cumple 
responsablemente  con las disposiciones de la Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, Ley Especial de Delitos Contra el Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, Ley de Conservación, Fomento y 
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Desarrollo Sostenible del Sector forestal, reglamentos y demás Normativas 
aplicables. 
EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD (ENEL) 
La Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) es una entidad del Estado 
de Nicaragua, adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MEM), propietaria de 
plantas generadoras geotérmicas, hidroeléctricas, y térmicas de diferentes tipos 
y capacidad. Su política, planes y proyecciones las determina el MEN, de 
acuerdo a la estrategia energética del Gobierno de la República y tiene entre 
sus principales funciones 
Determinar y dirigir la política empresarial de la empresa, de acuerdo con los 
objetivos y funciones enunciados en el Decreto Presidencial No.46-94,  
Creación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL).  
Regular, normar, coordinar y supervisar las actividades comerciales de 
facturación y cobranza, realizadas por las Direcciones de las plantas de 
generación y Sucursales Comerciales de la Dirección de Sistemas Aislados de 
la empresa, a fin de disponer, con información veraz y oportuna, de los 
indicadores comerciales a nivel nacional relacionados con la colecta obtenida 
por la venta de energía, índice de mora y otros que faciliten la toma de 
decisiones a nivel superior.  
Organizar, planificar, programar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades a 
realizar durante los procesos de pre inversión e inversión de los proyectos que 
la Presidencia Ejecutiva oriente realizar.  
Coordinar, dirigir y controlar las actividades de ejecución de obras y proyectos 
previamente aprobados por la Presidencia Ejecutiva.  
Conducir la administración y manejo de los recursos otorgados para los 
proyectos de inversión, de manera eficiente y eficaz, cumpliendo con los plazos 
establecidos por las leyes del país, así como organismos financieros y los 
resultados esperados.  
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Garantizar mediante una acertada planificación, programación, organización, 
dirección, coordinación y control, el cumplimiento de objetivos y desarrollo 
eficiente y eficaz de todas las actividades inherentes a la generación 
mantenimiento y comercialización de la energía producida por las plantas 
generadoras conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y los 
Sistemas Aislados conforme las Leyes del sector.  
Transmitir, distribuir, dar mantenimiento y comercializar en forma eficiente y 
eficaz la energía y potencia eléctrica en los Sistemas Aislados del país  
Dirigir, organizar, controlar y supervisar las actividades inherentes a la venta, 
cobranza y recuperación de la cartera producida por concepto de servicios de 
venta de energía eléctrica.  
Asegurar mediante la supervisión constante el buen funcionamiento de las 
plantas generadoras de energía, garantizando a la población el suministro 
fluido y oportuno de energía eléctrica.  
Garantizar la operación y mantenimiento de forma eficiente y eficaz de los 
pozos productores y de reinyección en los campos geotérmicos, a fin de 
mantener la continuidad del flujo de vapor requerido para la generación de 
energía eléctrica.  
 
EMPRESA NICARAGUENSE DE PETROLEO (PETRONIC) 
La Empresa Nicaragüense del Petróleo, creada por el Decreto No. 135 del 31 
de octubre de 1979, y adscrita al Instituto Nicaragüense de Energía (INE), por 
Decreto No. 807 del 28 de agosto de 1981, es una entidad con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir 
derechos y contraer obligaciones, la que en lo sucesivo podrá denominarse 
simplemente PETRONIC. 
 
PETRONIC tiene su Ley Orgánica,  oficializada con la publicación en La 
Gaceta, el 16 de diciembre de 1981. 
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CENTRO NACIONAL DE DESPACH DE CARGA (CNDC) 
El Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) fue creado en virtud de la 
Ley para Administrar el Mercado y calcular las Transacciones Comerciales, 
efectuar la operación centralizada y coordinada el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) y del Sistema  Nacional de Transmisión (SNT), Coordinar la 
programación del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 
del Sistema Interconectado Nacional y de las Interconexiones Internacionales, 
con lo cual busca garantizar la confiabilidad, seguridad y economía de la 
operación del sistema eléctrico, así como la administración del mercado spot. 
En cumplimiento con la Ley, la Normativa de Operación establece el papel 
asignado al CNDC y a cada Agente del Mercado, y asegura la transparencia y 
objetividad en la operación del sistema, en la definición de los precios spot y en 
la liquidación de las transacciones correspondientes, buscando asegurar un 
trato no discriminatorio a todos los Agentes del Mercado. 
 
El mercado eléctrico de Nicaragua está formado básicamente por una empresa 
generadora estatal -ENEL-, que actúa como “holding” de varias empresas 
generadoras y que también efectúa funciones de distribución en algunas 
localidades de la zona aislada (Puerto Cabezas y Bluefields), 6 generadores 
privados -AMFELS, COASTAL, ENRON, MTR, NSEL, GEMOSA, GEOSA-, la 
empresa de transmisión estatal -ENTRESA-, 2 empresas distribuidoras 
privadas de propiedad de Unión FENOSA –DISNORTE y DISSUR- y una 
interconexión eléctrica con Costa Rica y Honduras.  
 
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ELECTRICA NACIONAL 
(FODIEN) 
Fue creado por el Arto.12 numeral 7) de la Ley No. 272, “Ley de la Industria 
Eléctrica” en adelante LIE, publicada en La Gaceta, No. 74 del 23 de abril de 
1998, es la instancia técnica y administrativa-financiera del Ministerio de 
Energía y Minas, que tiene a su cargo el desarrollo de la electrificación rural en 
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los distintos Departamentos y Regiones del territorio nacional, con acceso a 
fuentes de fondos privados y públicos. 
 
VII.  CONCLUSIONES 
 
Con el análisis de los cuatro proyectos de electrificación rural concluimos que  
se atendieron a 105 comunidades, con un total de 5,132 viviendas beneficiando 
a 41,060  habitantes rurales, se construyeron 173.4 kilómetros de red eléctrica 
y se instalaron pequeñas centrales hidroeléctricas a nivel nacional, con una  
inversión total de C$ 121,051,980.60 millones en el año 2008 y C$ 
143,124,093.59 millones en el año 2009, para un total de C$ 264,176,074.19 
millones de los cuales el 20.69% fue con fondos del Gobierno Central y el 
79.31% restante con donaciones externas de los países de Canadá, Suiza,  
Alemania y los bancos internacionales Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Banco de Desarrollo Interamericano (BID) y Banco Mundial.  
 
VIII.  RECOMENDACIONES 
 
La generación de energía debe responder a la estrategia económica y social 
del país y en función de ésta regular el tipo de energía a producirse, la 
participación y desempeño de los diversos actores económicos, incluidos los 
inversionistas privados, donde se debe planificar la preservación, uso y 
desarrollo de cada una de las fuentes de energía renovable, definir plazos y 
prioridades, y a partir de ello convocar a los inversionistas privados a coinvertir, 
o a invertir bajo disposiciones legales y económicas transparentes.  
 
Los usuarios y los gobiernos locales deben ser actores clave en asegurar que 
se elaboren e implementen estrategias de desarrollo del sector energético en 
beneficio del país y se rompa con el monopolio de la distribución, que 
actualmente tiene la Empresa Española UNION FENOSA. Asi mismo con la 
problemática presentada en la ejecución de cada proyecto rural, sugerimos que 
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los desembolsos para la ejecución financiera de cada proyecto se realicen en 
tiempo y forma para no atrasar la adquisición de materia prima para la 
construcción de las obras a electrificar, y las construcciones inicien en 




Estadísticas del INE (http:/ / www. ine. gob. ni/ articulos/  
CNDC (http:/ / www. cndc. org. ni/ Sector Electrico/ SectorElectrico. html) 
Disnorte-Dissur (http:/ / www. disnorte-dissur. com. ni 
Enatrel-kfW (http:/ / www. enatrel. gob. ni/ inversiones/ kfw/ index. html) 
http:/ / www. enatrel. gob. ni/ 
http:/ / www. mem. gob. ni 
http:/ / www. cndc. org. ni/ index2. html 
http:/ / www. ine. gob. ni 
http:/ / www. disnorte-dissur. com. ni/ 

































LOGROS PROYECTO RURAL AÑO 2009 
 
ITEM Proyecto Año Licitación Lote 
Cantidad de 
Comunidades 
1 2009 LPN-008-2008 1 3 
2 2009 LPN-008-2009 2 6 
3 2009 REGISTRO-001-2009 único 3 
4 2009 LPN-001-2009 único 5 
5 2009 REGISTRO-003-2009 único 6 
6 2009 LPN-002-2009 único 5 
7 2009 REG-005-2009 único 2 
8 2009 LPN-003-2009 1 4 
9 2009 LPN-003-2010 2 5 
10 2009 REG-006-2009 único 4 
11 2009 
CONVENIO ENATREL (26 
COMUN) único 26 
12 2009 
CONVENIO ENATREL 
(Cárdenas) único 1 
13 2009 CONVENIO ENEL único 7 
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